



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و صادرات انواع خرما

نام شرکت متقاضی:

طلای ناب کوروش

۳ ماه دوم

۱۴۰۳/۱۲/۱۹

[Handwritten signature]

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و صادرات انواع خرما	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۵۰٪	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۴۰,۹۱۲,۶۹۴,۶۰۰	۱,۱۱۴,۳۳۵,۶۸۹,۷۳۸		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۴۰,۹۱۲,۶۹۴,۶۰۰	۱,۱۱۴,۳۳۵,۶۸۹,۷۳۸		
هزینه‌های واقعی	۸۴۰,۹۱۲,۶۹۴,۶۰۰	۱,۱۱۴,۳۳۵,۶۸۹,۷۳۸		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۴۰,۹۱۲,۶۹۴,۶۰۰	۱,۱۱۴,۳۳۵,۶۸۹,۷۳۸		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۷۴,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۰	۱,۲۸۰,۸۴۵,۶۲۰,۳۸۸		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۷۴,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۰	۱,۲۸۰,۸۴۵,۶۲۰,۳۸۸		
درآمدهای واقعی	۹۷۴,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۰	۱,۲۸۰,۸۴۵,۶۲۰,۳۸۸		
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۷۴,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۰	۱,۲۸۰,۸۴۵,۶۲۰,۳۸۸		


وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪25	٪25		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪25	٪25		
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪25	٪25		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪25	٪25		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طلای ناب کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید خرما مضافتی مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


شرکت طلای ناب
کوروش
شماره ثبت ۵۱۵۲۶۰



مشاور سرمایه گذاری
و کارهای نوآفرین تک
سهامی خاص
شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)
۱	مواد اولیه خرما مضافی مرحله ۱	۱/۹۵۵/۲۴۸/۳۸۴/۳۳۸	۱۶۴۰ تن

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه خرما مضافی	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	۵۰٪

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید مواد اولیه خرما مضافی	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت طلای ناب کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

