



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرومگنز کربن متوسط جهت صنایع فولادسازی
به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

انرژی و معدن سیمیا

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۲/۲۵

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرومگنز کربن متوسط جهت صنایع فولادسازی	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۲۵%	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انرژی و معدن سیمیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین فرومگنز کربن متوسط جهت صنایع فولادسازی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۹۴۸۶۸۵	 وزارت انرژی و معدن	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک شماره ثبت: ۹۱۸۴۹۳ (سهامی خاص)



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش فرومکنگز کربن متوسط جهت صنایع فولادسازی	-	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت انرژی و معدن سیمیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 انرژی و معدن سیمیا (سهام) کسب و کار	 صندوق توسعه انرژی های نوین انرژی و معدن سیمیا (سهام) کسب و کار	 فراز ایده نو آفرین تک (سهام) خاص شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

Signature