

صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله دوم

### عنوان طرح:

تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی  
خشکبار و تنقلات

### نام شرکت متقاضی:

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

۳ ماهه دوم

۱۴۰۴/۰۱/۱۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                                               | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی خشکبار و تنقلات | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۰٪               | -           |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |                 |                 |          |            |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۲۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۲۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |            |
| هزینه‌های واقعی                 | ۱۳۱,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۱۳۱,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰ | ۴۵۴,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰ |          |            |
| درآمدها                         |                 |                 |          |            |
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |            |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده       | ۲۵٪      | ۲۵٪      |          |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده | ۲۵٪      | ۵۰٪      |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      | ۲۵٪      |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      | ۵۰٪      |          |            |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش پس از تأمین مالی، بر اساس اهداف فروش تعیین شده و استراتژی‌های شرکت، اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. شایان ذکر است هیچ انحراف منفی در برنامه پیش‌بینی پروژه مشاهده نشده است.

\* هزینه های خرید بابت ایجاد موجودی تا انتهای اسفند ماه انجام گرفته است ولی درآمدها تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ محاسبه شده است.

| متقاضی                          | عامل                             | نهاد مالی                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش | سازمان توسعه و عمران استان تهران | سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۴ |

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقلام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت های تکمیل شده | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ۱    | سیب زمینی              | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲,۰۴۹ تن                      | خرید مواد اولیه      | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

| ردیف | شرح فعالیت ها | خروجی های مورد انتظار | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
|------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ۱    |               |                       |                       |                        |
| ۲    |               |                       |                       |                        |

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب                                                        | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱    | تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی خشکبار و تنقلات | ۲۵٪         | ۲۵٪         | ۵۰٪                                   |

تعهد شرکت

- شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی مخیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

|                                 |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| متقاضی                          | عامل                                                                                | نهاد مالی                                                                            |
| شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش |  |  |
| شماره ثبت ۵۱۰۱۹۹                |                                                                                     | فرآز ایده نو آفرین نک<br>شماره ثبت ۱۸۸۹۲                                             |