



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فرآوری انواع
مشتقات نبار

نام شرکت متقاضی:

طلای ناب کوروش

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۱/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فراوری انواع مشتقات نیار	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	%۲۵	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱.۸۹۱.۹۳۲۶۱۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱.۸۹۱.۹۳۲۶۱۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱.۸۹۱.۹۳۲۶۱۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱.۸۹۱.۹۳۲۶۱۰.۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طلای ناب کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید خرما کیکاب نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 طلای ناب کوروش		 مسئول سرمایه گذاری فرانز اسدو آفرین نک استفاده خاص - شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه خرما کیکاب	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۲.۷۶۷	تهیه شده	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه		٪۲۵
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	٪۲۵	

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید خرما کیکاب	۰	٪۲۵	٪۲۵

تعهد شرکت

- شرکت طلای ناب کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 طلای ناب کوروش	 هیئت توسعه فناوری	نهاد مالی  
---	--	---