



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله اول

### عنوان طرح:

تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ

مبلغ تامین مالی:

250 میلیارد ریال

### نام شرکت متقاضی:

شرکت آترا زیست آرای سهامی عام

3 ماه اول

1404/1/9

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                         | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید ۱ | 1403/10/24      | 1404/10/24 | 25%               |             |

وضعیت مالی طرح



| هزینه‌ها                        |                   |          |          |            |
|---------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول          | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | 1.089.775.000.000 |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | 1.089.775.000.000 |          |          |            |
| هزینه‌های واقعی                 | 215.191.000.000   |          |          |            |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | 215.191.000.000   |          |          |            |
| درآمدها                         |                   |          |          |            |
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول          | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | 1.615.000.000.000 |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | 1.615.000.000.000 |          |          |            |
| درآمدهای واقعی                  | 297.500.000.000   |          |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | 297.500.000.000   |          |          |            |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | 25%      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | 25%      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | 25%      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | 25%      |          |          |            |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آتارزیست آرای سهامی عام پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید ۱ نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

|                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>نماینده | <br>عامل | <br>نهاد مالی |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
**آتارزیست آرای**  
 سهامی عام | شماره ثبت: ۳۷۱۸

**مشاور سرمایه گذاری**  
**فراز ایده نوآفرین تک**  
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقلام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت های تکمیل شده | قراردادهای فروش بسته شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1    | مواد مصرفی محصول       | 217,126,870                         |                               |                      |                          |

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله اول از تاریخ 1403/05/15 تا تاریخ 1403/08/02 |               |                       |                       |                        |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ردیف                                              | شرح فعالیت ها | خروجی های مورد انتظار | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| 1                                                 |               |                       |                       |                        |
| 2                                                 |               |                       |                       |                        |

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت بیش بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 1    | تولید دارو         | 0           | 25%         | 25%                                   |

تعهد شرکت

- شرکت اثرارزیست آرای سهامی عام صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود:
- تمامی تغییرات جدید و موقوف بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر حدود محصول موقوف بر مارج و موقوفات مالی موقوف بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به تئوین گزارش اعلام گردیده است.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| مستقاضی                                                                             | عامل                                                                                | نهاد مالی                                                                             |
|  |  |  |
|  |  |  |