



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:


تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت واردات برنج

نام شرکت متقاضی:

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۱/۳۰



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش جهت واردات برنج	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۵٪	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۶,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۹۳,۲۰۹,۵۰۰,۸۲۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۹۳,۲۰۹,۵۰۰,۸۲۵			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۵۲۴,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲۴,۷۹۱,۶۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۵۰٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید برنج هندی و پاکستانی مورد نیاز از تامین کنندگان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		
شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰		مشاوره مالی فراز آینده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت خرید محصول برنج خارجی هندی و پاکستانی

ردیف	شرح هزینه	مقدار تن برای کل دوره	هزینه واحد (ریال)
۱	برنج هندی ۱۱۲۱	۶۰۰	۲۲۴,۱۴۳,۶۰۸,۴۶۳
۲	برنج پاکستانی ۱۱۲۱	۴۸۰	۱۶۹,۰۶۵,۸۹۳,۳۶۲
	جمع	۱,۰۸۰	۳۹۳,۲۰۹,۵۰۰,۸۲۵

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

به دلیل فروش فصلی این محصول کلیه هزینه ها و درآمدها در سه ماه اول مطابق جداول بالا انجام شده است .

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید برنج هندی و پاکستانی	۰	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت برنج کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰		مشاور سرمایه گذاری فراوان و نوین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۱۲۰