



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

نوینخلاق

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

تجارت خلاق هدف

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۲/۰۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش فروش محصولات آبرسان در پلتفرم خانومی	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۶۲'۵۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۶۸'۸۹۳			
هزینه‌های واقعی	۱۸۷'۵۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۵۶'۳۹۳			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۱۹'۶۸۷			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۱۹'۶۸۷			
درآمدهای واقعی	۳۱۹'۶۸۷			
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۱۹'۶۸۷			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	-			
پیشرفت فیزیکی واقعی	-			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تجارت خلاق هدف پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به شروع طرح نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت تجارت خلاق هدف (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۲۸۹۱۰۵	شرکت توسعه فناوری های نوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۳۹ TECH DEVELOPMENT FUND	سپاسور سرمایه گذاری فراز ابده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-				

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مبانی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش فروش محصولات آبرسان در پلنفرم خانومی	۰	۲۵	۲۵

تعهد شرکت

- شرکت تجارت خلاق هدف صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت تجارت خلاق هدف (سهامی خاصه) شماره ثبت ۵۴۸۹۱	شرکت توسعه فناوری های نوین (P.TECH DEVELOPMENT) شماره ثبت ۳۹۷۳۹	سازمان سرمایه گذاری و امور آینده نوآوری های نوین (سازمان نوآوری های نوین) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲