



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

ارائه تامین مالی جمعی به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت تولید و فروش

30.000 عدد پیچ ستون فقرات

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

کیا تولید طبستان

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تولید و فروش ۳۰,۰۰۰ عدد پیچ ستون فقرات	۱۴۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۵۰	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۴,۸۶۴,۶۵۳,۵۴۹	۳۴,۸۶۴,۶۵۳,۵۴۹		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۴,۸۶۴,۶۵۳,۵۴۹	۳۴,۸۶۴,۶۵۳,۵۴۹		
هزینه‌های واقعی	۳۵,۵۶۱,۹۴۶,۶۱۹	۳۵,۵۶۱,۹۴۶,۶۱۹		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۵,۵۶۱,۹۴۶,۶۱۹	۳۵,۵۶۱,۹۴۶,۶۱۹		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۵۲,۰۰۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۸,۵۲۵,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲,۰۰۸,۵۲۵,۰۰۰	۵۲,۰۰۸,۵۲۵,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۵۰		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کیاتولید طبستان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به ثبت سفارش، انجام حواله و شروع حمل مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱ و ۲	مواد اولیه مرحله ۱	۲۴۶,۰۶۱,۵۰۴,۷۱۵	۷ تن و ۹۲۰ کیلوگرم	انجام حواله و حمل و ترخیص مواد اولیه	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱		٪ ۲۵	٪ ۲۵	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت کیاتولید طبستان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت کیاتولید طبستان شماره ثبت: ۵۱۵۶۳۸	 شرکت کیاتولید طبستان شماره ثبت: ۵۱۵۶۳۸	 مسئول سرمایه گذاری گزارش شده بوابه (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲