



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فاوا فناوری افق

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۱/۱۸

شرکت فاوا فناوری افق
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۸۲۶۹۰

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
درخواست تامین مالی تجهیزات زیرساخت ICT فروشگاهی	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	%۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فاوا فناوری افق پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به مذاکره با تامین کنندگان جهت خرید تجهیزات ICT نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت فاوا فناوری افق سهامی خاص شماره ثبت: ۵۸۲۶۹۰	 فاندا توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۲۷۳۰۹ HITECH DEVELOPMENT FUND	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک سهامی خاص (سهامه ثبت: ۵۱۸۸۹۲)

مشاور سرمایه گذاری

فراز ایده نو آفرین تک

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تعداد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	تجهیزات ICT	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۵۰۰		

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ندارد			
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	درخواست تامین مالی تجهیزات زیرساخت ICT	.	%۲۵	%۲۵

تعهد شرکت

- شرکت فناوری افق صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی شماره ثبت: ۵۸۳۶۹۰ سهامی خاص مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	عامل شرکت توسعه فناوری افق شماره ثبت: ۲۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT LTD	نهاد مالی فراز ایده نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ سهامی خاص
---	--	---