



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

طرح تأمین سرمایه در گردش مربوط به افزایش ظرفیت تولید گروه
کالای زیتون

نام شرکت متقاضی:

گلبرگ غذایی کوروش

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۰/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش مربوط به افزایش ظرفیت تولید گروه کالای زیتون	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۵٪	۰

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۸.۷۷۸.۹۸۱.۸۵۶			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۸.۷۷۸.۹۸۱.۸۵۶			
هزینه‌های واقعی	۱۱۸.۸۴۵.۸۸۱.۳۶۷			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۸.۸۴۵.۸۸۱.۳۶۷			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۱۴.۵۹۷.۶۲۲.۷۶۷			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۱۴.۵۹۷.۶۲۲.۷۶۷			
درآمدهای واقعی	۴۵۴.۷۴۳.۱۴۸.۰۳۲			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵۴.۷۴۳.۱۴۸.۰۳۲			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گلبرگ غذایی کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تجهیز انبار دپوی مواد اولیه و خرید زیتون (سبز فراوری شده مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱۱۸.۸۴۵.۸۸۱.۳۶۷	۱۴۳ تن	تجهیز انبار	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش مربوط به افزایش ظرفیت تولید گروه کالای زیتون	۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت گلبرگ غذایی کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضای شرکت

