



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

گلبرگ غذایی کوروش

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۱/۲۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی زیتون	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۵۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۲۹۵,۸۰۵,۶۷۱,۳۱۶	۲۲۰,۰۸۴,۹۶۷,۸۴۶		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۹۵,۸۰۵,۶۷۱,۳۱۶	۵۱۵,۸۹۰,۶۳۹,۱۶۱		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۶۱۵,۹۲۴,۹۳۹,۹۹۲	۴۳۱,۶۹۹,۰۱۸,۸۸۸		
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۱۵,۹۲۴,۹۳۹,۹۹۲	۱,۰۴۷,۶۲۳,۹۵۸,۸۸۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۰٪	۴۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۰٪	۵۲٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گلبرگ غذایی کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه لاین زیتون نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

- با توجه به اینکه خرید محصول فصلی می باشد، دوره قبلی خرید بیشتر از درصد اظهاری اولیه بوده است و در دوره بعدی هم با توجه به فصل تعدیل خواهد شد

متقاضی شرکت گلبرگ غذایی کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۲۴۵۹	عامل شرکت توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۷۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز ابده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	--	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	زیتون	۵۱۵,۸۹۰,۶۳۹,۱۶۱	۵۸۱,۵۵۳	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید زیتون	مستندات خرید مواد اولیه	٪۳۰	٪۳۰

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید زیتون سبز	۳۰٪	۵۲٪	۵۲٪

تعهد شرکت

- شرکت گلبرگ غذایی کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

متقاضی شرکت گلبرگ غذایی کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۳۴۵۹	عامل مؤسسه تخصصی فناوری های نوین HT-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۵۷۳۳۹	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرینی تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	--	---