



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش تولید کنسرو با روش های نوین
بسته بندی

مبلغ تامین مالی :

۲۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

گلبرگ غذایی کوروش

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۲/۰۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش تولید کنسرو با روش های نوین بسته بندی	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲۵٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه های واقعی	۸۲,۵۰۰,۹۲۰,۲۰۸			
هزینه های واقعی تجمعی	۸۲,۵۰۰,۹۲۰,۲۰۸			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳۰,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳۰,۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۵۳۳,۳۳۲,۵۲۰,۸۴۴			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۳۳,۳۳۲,۵۲۰,۸۴۴			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۶.۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۶.۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گلبرگ غذایی کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه لاین کنسرو خیارشور نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

با توجه به اینکه خرید محصول فصلی می باشد، خرید کمتر از درصد اظهارنوی اولیه بوده است و در دوره بعدی هم با توجه به فصل تعدیل خواهد شد.

متقاضی شرکت گلبرگ غذایی کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۲۴۵۹	عامل شرکت توسعه های فناورانه تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۲۷۳ تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۲۷۳	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز اسد نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	--	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	خرید خیار	۸۲,۵۰۰,۹۲۰,۲۰۸	۲۱۰,۸۶۲	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید خیار	مستندات خرید مواد اولیه	%۲۵	%۲۵

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	مواد اولیه	-	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت گلبرگ غذایی کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی شرکت گلبرگ غذایی کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۲۴۵۹	عامل  هیات توسعه و توسعه پایدار شماره ثبت: ۲۷۳۹ HIFAN DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی  مهرداد ماکمل باف مسأله مدیریت شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
--	--	---