



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح دستبافت

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

فرش آویسا کاشان

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۲/۰۳

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
توسعه فرش ماشینی آویسا	1403/11/30	1404/11/30		

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	44/008/000/000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	44/800/000/000			
هزینه‌های واقعی	54/000/000/0000			
هزینه‌های واقعی تجمعی	54/000/000/000			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	62/500/000/000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	62/500/000/000			
درآمدهای واقعی	72/800/000/000			
درآمدهای واقعی تجمعی	72/800/000/000			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	23.5%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	23.5%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فرش آویسا کاشان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به ----- نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		




هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	44/008/000/0000	44/008/000/0000	12		72/008/000/000

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ 1403/05/15 تا تاریخ 1403/08/02				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	خرید مواد اولیه	افزایش قیمت با تنبیرات دلار به دلیل مذاکرات اتفاق نیفتاد	70%	70%
2	بازاریابی خارجی	تلاش برای تبلیغات و حضور در نمایشگاه دمو تکس دبی	60%	40%

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	توسعه فرش ماشینی آویسا	0%	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت فرش آویسا کاشان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
	