



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت بهبود زنجیره تأمین کیسه های رکابی با
استفاده از مدیریت هوشمند لجستیک
مبلغ تأمین مالی: ۱۰۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

قائم پخش آدرین

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۰۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت بهبود زنجیره تامین کیسه های رکابی با استفاده از مدیریت هوشمند لجستیک	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۵۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۶۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۷۴,۱۷۱,۲۸۹,۱۸۳		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۱۳۷,۲۴۸,۲۱۲,۲۶۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۸۲,۶۱۰,۵۷۰,۷۱۹	۹۲,۵۵۲,۷۹۳,۵۵۸		
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۲,۶۱۰,۵۷۰,۷۱۹	۱۷۵,۱۶۳,۳۶۴,۲۷۷		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

 قائم پخش آدرین	 فرارز ایستگاه	نهاد مالی شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳ (سهامی خاص)
---	--	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱					

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید کالا	ارایه فاکتور های خرید و ارسالی سامانه مودیان	-	۲۵%
۲	فروش محصولات	ارایه فاکتور های فروش و ارسالی سامانه مودیان	۲۵%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش جهت بهبود زنجیره تأمین کیسه های رکا بی با استفاده از مدیریت هوشمند لجستیک	۲۵%	۵۰%	۵۰%

تعهد شرکت

- شرکت قائم پخش آدرین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدول محاسباتی و غیره بر اجری طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسنده گزارش اعلام گردد.



قائم پخش آدرین

