



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع

نام شرکت متقاضی:

آکام تجارت ایستاتیس

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۲/۱۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	%۲۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱,۷۹۸,۴۴۹,۲۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱,۷۹۸,۴۴۹,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱,۷۹۸,۴۴۹,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱,۷۹۸,۴۴۹,۲۵۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آکام تجارت ایستاتیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز برای طرح سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، بوده است.

آکام تجارت ایستاتیس تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰	نهاد مالی مستاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین نک شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۳
---	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲	خرید مواد اولیه و فروش پیش بینی شده در طرح	۱,۷۹۸,۴۴۹,۲۵۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	٪۲۵
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	٪۲۵	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:
در این مرحله از طرح هیچ گونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع	٪۰	٪۲۵	٪۲۵

تعهد شرکت

- شرکت آکام تجارت ایستایس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

