



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:


تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین

نام شرکت متقاضی:

ماد باتری کیش

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۶



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین باتری خودروهای سنگین	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۵	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ماد باتری کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید باتری های سنگین ویژه خودروهای سنگین نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲
سهامی خاص

هزینه گرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	باتری های مرحله ۳	۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰	قرارداد و فروش	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید باتری ها	ارایه مستندات ثبت سفارشات	-	۷۵
۲	فروش باتری های فوق	فروش کاواها و خروج از انبار	۷۵	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	فروش ۴۰۰۰ عدد باتری	٪۲۵	٪۲۵	٪۷۵

تعهد شرکت

- شرکت ماد باتری کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محبلی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	مستقر	متقاضی
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)، پستار، پست ۱۸۸۸۸	شرکت ماد باتری کیش Lead Battery Kish شماره ثبت ۲۷۳۹ شماره ملی: ۱۳۰۱۶۹۳۰۳۰	