



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فرآوری انواع
مشتقات نبات

نام شرکت متقاضی:

طلای ناب کوروش

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۱۰

وضعیت پروژه در یک نگاه :

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فرآوری انواع مشتقات نبات	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	%۵۰	

وضعیت مالی طرح:

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۱.۶۸۷.۴۲۳.۴۷۷.۵۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۱.۶۸۷.۴۲۳.۴۷۷.۵۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۳.۱۱۱.۵۹۶.۵۲۴.۱۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۳.۱۱۱.۵۹۶.۵۲۴.۱۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۲.۲۴۹.۸۹۷.۹۷۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۲.۲۴۹.۸۹۷.۹۷۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۴.۱۴۱.۸۳۰.۵۸۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۴.۱۴۱.۸۳۰.۵۸۰.۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح:

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰		

شرح اقدامات انجام شده:

شرکت طلای ناب کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید خرما کبکاب نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

مستأجر سرمایه گذاری شرکت طلای ناب کوروش مدیرعامل و عضو هیات مدیره طلای ناب کوروش ۵۱۰۲۶۰	عامل مستقر توسعه فناوری های نوین شماره ثبت ۳۷۳۹ HF-TECH DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۶
--	--	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه خرما کبکاب	۱,۶۸۷,۴۲۳,۴۷۷,۵۰۰	۲,۸۷۸	تهیه شده	۲,۲۴۹,۸۹۷,۹۷۰,۰۰۰

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه		٪۲۵
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	٪۲۵	

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید خرما کبکاب	٪۲۵	٪۲۵	٪۵۰

تعهد شرکت

- شرکت طلای ناب کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

متقاضی شرکت طلای ناب کوروش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۵۱۲۶۰ طی ناب کوروش	عامل سازمان توسعه و ترویج صنایع HI-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۲۷۳۹	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری قرار ابده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
--	---	--