



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید
آهن و فولاد

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

حدید قطعه سپاهان

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۳/۱۲

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد	1403/09/12	1404/12/12	50	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	774,250,000,000	774,250,000,000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	774,250,000,000	774,250,000,000		
هزینه‌های واقعی	774,250,000,000	774,250,000,000		
هزینه‌های واقعی تجمعی	774,250,000,000	774,250,000,000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	886,020,000,000	886,020,000,000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	886,020,000,000	886,020,000,000		
درآمدهای واقعی	886,020,000,000	886,020,000,000		
درآمدهای واقعی تجمعی	886,020,000,000	886,020,000,000		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	% 25	% 25		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	% 25	% 50		
پیشرفت فیزیکی واقعی	% 25	% 25		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	% 25	% 50		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید انواع قراضه شامل انواع ضایعات به عنوان مواد اولیه تولید محصولات فولادی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق

نهاد مالی	عامل	مقاضی
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآوری و تکنولوژی سپاهی خاص شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	شرکت توسعه فناوری های نوین HIT-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۳۷۳۹	سپاهی خاص

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	5,398,887 تن	774,250,000,000	5,398,887	خرید ماده اولیه شامل تهیه انواع قراضه	فروش فاکتوری انجام شده است

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1403/12/12 تا تاریخ 1404/03/12				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	انوع قراضه شامل انواع ضایعات به عنوان مواد اولیه تولید محصولات فولادی	25 %	50 %	50 %

تعهد شرکت

- شرکت گروه کارخانجات صنعتی حديد قطعه سپاهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی مستشار سرمایه گذار فراز ایده نوآفرین شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	عامل بنیاد توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۲۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی
---	---	------------------