



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گرددش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت مقاضی:

طنین اقتدار پارس

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۳/۱۱

- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۸/۱۲/۱۴۰۴	۲۵%	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ريال)
			۱۵۱,۲۹۲	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
			۱۵۱,۲۹۲	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
			۹۳۳۶۲	هزینه‌های واقعی
			۹۳۳۶۲	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدات				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ريال)
				پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
				پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
			۹۸۴۰۰	درآمدات واقعی
			۹۸۴۰۰	درآمدات واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
			۱۲۵۱	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
			۱۲۵۱	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
			۱۲۰۰	پیشرفت فیزیکی واقعی
			۱۲۰۰	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طنین اقتدار پارس پس از تامین مالی سرمایه مورد تفاخر اقدام به نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقدار کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به بروزه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱					

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱		.	%۲۵	

تعهد شرکت

- شرکت طنین اقتدار پارس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید;
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتمد ارائه می‌شود;
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفا تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسن کرداد اعلام گردیده است.

