



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرو لوژیک

مبلغ تامین مالی:

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

آریاطب فیروز



سید آریاطب فیروز
۱۴۰۴/۰۳/۲۶

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۳/۲۶

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولولوژیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۵٪	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۱.۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۱.۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۹۱.۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۹۱.۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۶۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۶۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۳۶۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۶۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ارتباط فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولولوژیک نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت ارتباط فیروز	 صندوق توسعه فناوری های نوین شماره ثبت ۳۹۷۲۰	 مشاور سرمایه گذاری فرارز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱۵۳.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۸ دستگاه	آماده سازی دستگاه	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولولوزیک		۳۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت آریاطب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل شرکت آریاطب فیروز H/TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۴۷۳۹	نهادهای مالی مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲
--------	--	---