

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رفت

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فرآور

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۳/۲۵



Bonda Farava,
Développement

توسعه بن دا فرآور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۵	۰

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آنزیم رنت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 Bonda Faravar Development توسعه بن دا فراور شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت	.	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فرآور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.



Bonda Farava
Development
توسعه بن دا فرآور
شماره ثبت: ۴۸۵۹۵۹

متقاضی	عامل	نهاد مالی