



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فاوا فناوری افق

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۴/۱۸

شرکت فاوا فناوری افق
شماره ثبت: ۵۸۲۶۹۰
سرمایه خاص

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت ای سی تی فروشگاهی	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۵۰٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۲۵		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فاوا فناوری افق پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به مذاکره با تامین کنندگان جهت خرید تجهیزات ICT نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت فاوا فناوری افق سهامی خاص شماره ثبت: ۵۸۲۶۹۰	شرکت توسعه فناوری های نوین فهرست ثبت: ۲۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	مستاور سرمایه گذار فراز ایده نو آفرین سهامی خاص شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تعداد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	تجهیزات ICT	۵۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۵۰۰		

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ندارد			
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی	%۲۵	%۲۵	%۵۰

تعهد شرکت

- شرکت فاوا فناوری افق صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت فاوا فناوری افق شماره ثبت: ۵۸۲۶۹۰	معاونت فناوری های نوین شماره ثبت: ۲۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	معاونت سرمایه گذاری فاز آینده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲