



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودیالیز
ای تی اف ۱۰۲۲ کراس

مبلغ تامین مالی:


۱۵۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

آریا طب فیروز

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۴/۲۲



سرلت آریا طب فیروز

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودیالیز ای تی اف ۱۰۲۲ کراس	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۵٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۶۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰	۵۶۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰	۵۶۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۶۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰	۱۱۳۶۷۲.۴۶۴.۶۴۰	۱۷۰.۵۰۸۶۹۶.۹۶۰	
هزینه‌های واقعی	۵۶۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰	۵۶۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰	۵۶۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۶۸۳۶.۲۳۲.۳۲۰	۱۱۳۶۷۲.۴۶۴.۶۴۰	۱۷۰.۵۰۸۶۹۶.۹۶۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریا طب فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید دستگاه همودیالیز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت آریا طب فیروز	 صندوق توسعه فناوری های نوین شماره ثبت ۶۷۳۹	 مشاور سرمایه گذاری آراز آینده نوآفرین یک شماره ثبت ۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله سوم	۴۲۰.۳۱.۲۳۲.۳۲۰	۱۰ دستگاه	آماده سازی دستگاه	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه			۷۵٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۷۵٪	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودیالیز ای تی اف ۱۰۲۲ کراس	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت آریا طب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

تقاضی	عامل	نهاد مالی
  شرکت آریا طب فیروز	 