



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی
خشکبار و تنقلات

نام شرکت متقاضی:

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

مبلغ تأمین مالی: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳ ماهه سوم

۱۴۰۴/۰۴/۱۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی خشکبار و تنقلات	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۵٪	—

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۳۱,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۱,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰	۴۵۴,۰۶۲,۰۶۵,۹۵۰	۷۲۷,۱۶۷,۰۶۵,۹۵۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش پس از تأمین مالی، بر اساس اهداف فروش تعیین شده و استراتژی‌های شرکت، اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. شایان ذکر است هیچ انحراف منفی در برنامه پیش‌بینی پروژه مشاهده نشده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش	شرکت توسعه فناوری مالی ایران HI-TECH DEVELOPMENT FUND	مشاور سرمایه گذاری گراز آینده نوآوری‌ها شماره ثبت: ۱۳۸۸۹۶۱

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	سیب زمینی	۲۷۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰ تن	خرید مواد اولیه	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین، سورت، فراوری و بسته بندی خشکبار و تنقلات	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		