



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید ، سورت و بسته بندی برنج سفید

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

کشت و صنعت برنج کوروش

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۳/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید، سورت و بسته بندی برنج سفید	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۵٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۸۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۳.۵۱۴.۹۲۴.۹۲۰.۰۰۰	۴.۴۳۷.۷۷۵.۷۸۷.۰۰۰	۷.۳۵۶.۶۳۲.۳۶۱.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳.۵۱۴.۹۲۴.۹۲۰.۰۰۰	۷.۹۵۲.۷۰۰.۷۰۷.۰۰۰	۱۵.۳۰۹.۳۳۳.۰۶۸.۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۳۲.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۹۸.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۵.۰۴۱.۲۷۷.۰۷۸.۴۰۶	۴.۴۸۲.۱۰۰.۱۷۹.۸۸۱	۸.۹۳۶.۲۸۲.۹۹۹.۸۸۹	
درآمدهای واقعی تجمعی	۵.۰۴۱.۲۷۷.۰۷۸.۴۰۶	۹.۵۲۳.۳۷۷.۲۵۸.۲۸۷	۱۸.۴۵۹.۶۶۰.۲۵۸.۱۷۶	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت برنج کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه برنج مورد نیاز از تامین کنندگان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	شرکت توسعه و عمران شماره ثبت: ۳۷۳۹ R.H-TECH DEVELOPMENT FUND	مشاور سرمایه گذاری گراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت خرید مواد اولیه:

گزارش ریز خرید		
نام کالا	ماه	جمع
برنج ۱۰ کیلویی عنبربو اذوقه	۰۱	۳۶۶,۹۹۱,۲۰۰,۰۰۰
برنج ۱۰ کیلویی عنبربو اذوقه	۰۲	۲۸۹,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰
برنج ۱۰ کیلویی عنبربو اذوقه	۱۲	۱۹۴,۲۶۰,۵۵۰,۰۰۰
برنج ۵ کیلویی عنبربو اذوقه	۰۱	۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
برنج ۵ کیلویی عنبربو اذوقه	۰۲	۴۵۹,۸۷۲,۹۰۰,۰۰۰
برنج ۵ کیلویی عنبربو اذوقه	۱۲	۱۵۷,۷۶۴,۹۰۰,۰۰۰
برنج ۵ کیلویی عنبربو خوزستان خوشه سان	۰۱	۸۴,۴۵۴,۶۲۵,۰۰۰
برنج ۵ کیلویی عنبربو خوزستان خوشه سان	۰۲	۳۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
برنج ۵ کیلویی عنبربو خوزستان خوشه سان	۱۲	۱۸۳,۲۹۱,۸۲۵,۰۰۰
برنج شیرودی	۰۱	۹۶,۰۵۴,۴۵۰,۰۰۰
برنج شیرودی	۰۲	۲۷۶,۵۱۹,۵۲۵,۰۰۰
برنج شیرودی	۱۲	۸۱,۰۰۷,۱۶۵,۰۰۰
برنج شیرودی دودی	۰۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برنج شیرودی دودی	۱۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برنج طارم هاشمی	۰۱	۱,۱۰۱,۱۰۳,۵۱۰,۰۰۰
برنج طارم هاشمی	۰۲	۲,۰۷۸,۵۳۱,۳۲۹,۰۰۰
برنج طارم هاشمی	۱۲	۱,۰۴۲,۶۶۳,۳۵۷,۰۰۰
برنج ندا	۰۱	۹۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
برنج ندا	۰۲	۸۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰
برنج ندا	۱۲	۳۰۶,۳۶۹,۰۲۵,۰۰۰
برنج هاشمی گیلان	۰۱	۲۰۰,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
برنج هاشمی گیلان	۰۲	۶۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
برنج هاشمی گیلان	۱۲	۷۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۷,۳۵۶,۶۳۲,۳۶۱,۰۰۰

مقتضی شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰	عامل	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
مهر و امضاء هیئت مدیره HE-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۲۷۳۹		

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	افزایش سورت و بسته بندی برنج ایرانی	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت برنج کوروش تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰	فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲