

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره

مبلغ تامین مالی:

100,000,000,000 ریال

نام شرکت متقاضی:

تولیدی پردیس مروابن فارمد

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۳/۲۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۵	.

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی پردیس مروابن فارمد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 ORVABON Reg. No. 1	 فاند توسعه فناوری های نوین شماره ثبت ۲۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	 مساور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی پردیس مروابن فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	تهاد مالی
		