



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی جهت خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی انواع چای

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

هستی آرین تامین

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۱/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی جهت خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی انواع چای	1403/07/01	1404/07/01	50%	0

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	246.800.000.000	246.800.000.000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	246.800.000.000	493.600.000.000		
هزینه های واقعی	263.159.443.500	230.440.556.500		
هزینه های واقعی تجمعی	263.159.443.500	493.600.000.000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	395.123.000.000	395.123.000.000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	395.123.000.000	790.246.000.000		
درآمدهای واقعی	433.005.775.568	357.241.000.000		
درآمدهای واقعی تجمعی	433.005.775.568	790.246.775.568		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%	25%		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%	50%		
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%	25%		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%	50%		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هستی آراین تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مقتضی <i>[Signature]</i>	شامل <i>[Signature]</i>	بنیاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ <i>[Signature]</i>
--	---------------------------------------	---



شرکت هستی آراین تامین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۷۸۵۵۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مراد اولیه مرحله 2	230,440,556,500	60.788	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1403/10/01 تا تاریخ 1404/01/01				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	ثبت سفارش اولیه			
2	تکمیل پروژه			

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین بسته بندی چای	25%	25%	50%

تعهد شرکت

- شرکت هستی آرین تامین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت هستی آرین تامین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۷۸۵۵۲	 شرکت هستی آرین شماره ثبت: ۳۷۳۹	سازمان سرمایه گذاری رازا ایده نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲