



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

سیم راد سما

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۴/۲۸

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سیم‌های آلومینیومی با مغزی فولادی	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۲۵	-

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سیم راد سما پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 <p>شرکت سیم راد سما</p>	 <p>بنیاد توسعه فناوری های نوین HITECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۲۷۳۹</p>	 <p>سماور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵%	به صورت فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت سیم راد سما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 <p>شرکت سیم راد سما</p>	 <p>مؤسسه توسعه فناوری های نوین مقر: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۷۳۹ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>	 <p>مشاور سرمایه گذاری فراز ایسده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>