



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ

مبلغ تامین مالی:

250 میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت آترا زیست آرای سهامی عام

3 ماه دوم

1404/04/2

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ	1403/10/24	1404/10/24	50%	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	1.089.775.000.000	1.000.587.000.000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	1.089.775.000.000	2,090,362,000,000		
هزینه‌های واقعی	215.191.000.000	202.150.000.000		
هزینه‌های واقعی تجمعی	215.191.000.000	417,341,000,000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	1.615.000.000.000	1.400.000.000.000		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	1.615.000.000.000	3,015,000,000,000		
درآمدهای واقعی	297.500.000.000	250.000.000.000		
درآمدهای واقعی تجمعی	297.500.000.000	547,500,000,000		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25%	25%		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25%	50%		
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%	25%		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%	50%		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آترا زیست آرای سهامی عام پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید آ نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		
 آترا زیست آرای سهامی عام شماره ثبت: ۳۷۱۸		
		
مشاور سرمایه گذاری سیم از آینده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مواد مصرفی محصول	202.150.000.000	-	تولید داروی بوتولینوم	250.000.000.000

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1404/01/24 تا تاریخ 1404/04/24				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تولید داروی بوتولینوم توکسین گرید A	25%	25%	50%

تعهد شرکت

- شرکت آترا زیست آرای سهامی عام صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	بهاد مالی
		