



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

کشت و صنعت آراین طعم خزر

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۵/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۲۵%	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۷,۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۹,۳۶۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-
درآمدهای واقعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	-	-	-

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اجرایی نمودن طرح فرآوری صنعتی روغن پالم نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵%	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	--	--	--	--
۲	--	--	--	--

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش فرآوری صنعتی روغن پالم	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت گشت و صنعت آراین طعم خزر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
