



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت بهبود زنجیره تأمین کیسه های رکابی با
استفاده از مدیریت هوشمند لجستیک

مبلغ تأمین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

قائم پخش آدرین

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۵/۰۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت بهبود رنجیره تامین کیسه های رکابی با استفاده از مدیریت هوشمند لجستیک	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۵٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه های واقعی	۶۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۷۴,۱۷۱,۲۸۹,۱۸۳	۷۴,۳۰۵,۱۲۷,۸۴۰	
هزینه های واقعی تجمعی	۶۳,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۱۳۷,۲۴۸,۲۱۲,۲۶۰	۲۱۱,۵۵۳,۳۴۰,۱۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۸۲,۶۱۰,۵۷۰,۷۱۹	۹۲,۵۵۲,۷۹۳,۵۵۸	۹۳,۸۴۶,۰۶۵,۳۳۸	
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۲,۶۱۰,۵۷۰,۷۱۹	۱۷۵,۱۶۳,۳۶۴,۲۷۷	۲۶۹,۰۰۹,۴۲۹,۶۱۵	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت قائم پخش آدرین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه و فروش آن نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱					

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید کالا	ارایه فاکتور های خرید و ارسالی سامانه مودیان	-	۲۵%
۲	فروش محصولات	ارایه فاکتور های فروش و ارسالی سامانه مودیان	۲۵%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش جهت بهبود زنجیره تأمین کیسه های رکابی با استفاده از مدیریت هوشمند لجستیک	۲۵%	۵۰%	۷۵%

تعهد شرکت

- شرکت قائم پخش آدرین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به ذینفعین گزارش اعلام گردیده است.

 شرکت قائم پخش آدرین سهامی خاص تأسیس ۱۳۸۵	 مستوفی توسعه فردی ایران HI-TECH DEVELOPMENT	 نهاد مالی	مشاور سرکار فراز ایده و آفرین ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)
---	---	--	---