



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی

مبلغ تامین مالی :

۲۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

گلبرگ غذایی کوروش

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۵/۱۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۷۵٪	

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۲۹۵,۸۰۵,۶۷۱,۳۱۶	۲۲۰,۰۸۴,۹۶۷,۸۴۶	۲۱۳,۳۴۴,۰۴۱,۲۵۹	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۱۶,۶۷۱,۸۰۵,۲۹۵	۵۱۵,۸۹۰,۶۳۹,۱۶۱	۷۲۹,۲۵۴,۶۸۰,۴۲۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۰۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۶۱۵,۹۳۴,۹۳۹,۹۹۲	۴۳۱,۶۹۹,۰۱۸,۸۸۸	۸۶,۴۷۰,۰۲۰,۵۶۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۱۵,۹۳۴,۹۳۹,۹۹۲	۱,۰۴۷,۶۲۳,۹۵۸,۸۸۰	۱,۱۳۴,۰۹۳,۹۷۹,۴۴۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۰٪	۲۲٪	۲۱٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۰٪	۵۲٪	۷۳٪	

شرح اقدامات انجام شده

- شرکت گلبرگ غذایی کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه لاین زیتون نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.
- با توجه به اینکه خرید محصول فصلی می باشد، دوره قبلی خرید بیشتر از درصد اظهاری اولیه بوده است و در دوره بعدی هم با توجه به فصل تعدیل خواهد شد

متقاضی	عامل	نهادهای مالی
		
 		
شرکت گلبرگ غذایی کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۲۴۵۹		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	زیتون	۲۱۳,۳۶۴,۰۴۱,۲۵۹	۲۰۷,۶۴۶	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید زیتون	مستندات خرید مواد اولیه	٪۷۳	٪۷۳

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی	۵۳٪	۲۰٪	۷۳٪

تعهد شرکت

- شرکت گلبرگ غذایی کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	منطقه توسعه فناوری های نوین HITECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۷۷۳۹۳۲۰۱	نهاد مالی

شرکت گلبرگ غذایی کوروش
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۲۴۵۹

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	زیتون	۲۱۳,۳۶۴,۰۴۱,۲۵۹	۲۰۷,۶۴۶	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید زیتون	مستندات خرید مواد اولیه	٪۷۳	٪۷۳

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید محصولات غذایی	۵۳٪	۲۰٪	۷۳٪

تعهد شرکت

- شرکت گلبرگ غذایی کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	تایید کننده	نهادهای مالی
		

شرکت گلبرگ غذایی کوروش
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۱۲۴۵۹