



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دو

عنوان طرح:

توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی

نام شرکت متقاضی:

شرکت صنعت پوشاک آوید

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۴/۲۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۲۵	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۳۷۴.۵۳۱.۰۴۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۲۱۲.۹۳۸.۲۵۶.۳۱۳	۱۹۸.۲۳۸.۲۵۰.۴۲۳		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۲.۹۳۸.۲۵۶.۳۱۳	۴۱۱.۱۷۶.۵۰۶.۷۳۶		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۷.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۳۷۲.۵۷۵.۸۸۸.۲۶۹	۳۳۱.۴۲۰.۷۴۲.۳۹۵		
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۷۲.۵۷۵.۸۸۸.۲۶۹	۷۰۴.۹۹۶.۶۳۰.۶۶۴		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت پوشاک آوید پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه و تولید و تحویل البسه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

تقاضای	مستند توسعه فناوری های نوین	تأمین مالی
		
صنعت پوشاک آوید (سهایی خاص)		مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک سهایی خاص
شماره ثبت: ۳۸۱۱		شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تعداد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	۳۵.۰۰۰	۵

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی	۲۵	۵۰	۵۰

تعهد شرکت

- شرکت صنعت پوشاک آوید صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	مستأجر	نهاد مالی
		
		مشاور سرمایه گذاری فراز اسده نو آفرین نک شماره ثبت ۱۸۸۶۲

صنعت پوشاک آوید

(سهام خاص)

شماره ثبت ۳۸۱۱۱