



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع

نام شرکت متقاضی:

آکام تجارت ایساتیس

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۵/۱۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	%۵۰	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت اکام تجارت ایاتیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز برای طرح سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، بوده است.

تقاضای	تأمیل	نهاد مالی
		
مشاور سرمایه‌گذاری فراز ابده نوآفرین تگ اساسی خاص ۱ شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷	خرید مواد اولیه و فروش پیش بینی شده در طرح	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	ارائه ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	٪۵۰
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	٪۵۰	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:
در این مرحله از طرح هیچ گونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تامین شمش فولادی برای صنایع	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵

تعهد شرکت

- شرکت آکام تجارت ایستاتیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی آکام تجارت ایستاتیس ۲۲۵۶۱۰۰۰۰	عامل منطقه توسعه فناوری های نوین HI-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۲۷۳۹	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	--	--