



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فرآوری انواع
مشتقات نبات

نام شرکت متقاضی:

شرکت طلای ناب کوروش (سهامی خاص)

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۵/۱۰

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فرآوری انواع مشتقات نبات	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۵٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۱.۶۸۷.۴۲۳.۴۷۷۵۰۰	۴.۸۱۰.۷۲۳.۱۶۳۸۰۰	۶.۴۹۸.۱۴۶۶۴۱.۳۰۰
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۳.۱۱۱.۵۹۶.۵۲۴.۱۰۰	۴.۸۱۰.۷۲۳.۱۶۳۸۰۰	۶.۴۹۸.۱۴۶۶۴۱.۳۰۰
هزینه‌های واقعی	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۱.۶۸۷.۴۲۳.۴۷۷۵۰۰	۴.۸۱۰.۷۲۳.۱۶۳۸۰۰	۶.۴۹۸.۱۴۶۶۴۱.۳۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۳.۱۱۱.۵۹۶.۵۲۴.۱۰۰	۴.۸۱۰.۷۲۳.۱۶۳۸۰۰	۶.۴۹۸.۱۴۶۶۴۱.۳۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۲.۲۴۹.۸۹۷.۹۷۰.۰۰۰	۶.۰۱۳.۴۰۳.۹۵۴.۷۵۰	۸.۴۶۳.۳۰۱.۹۲۴.۷۵۰
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۴.۳۴۱.۸۳۰.۵۸۰.۰۰۰	۶.۰۱۳.۴۰۳.۹۵۴.۷۵۰	۸.۴۶۳.۳۰۱.۹۲۴.۷۵۰
درآمدهای واقعی	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۲.۲۴۹.۸۹۷.۹۷۰.۰۰۰	۶.۰۱۳.۴۰۳.۹۵۴.۷۵۰	۸.۴۶۳.۳۰۱.۹۲۴.۷۵۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۴.۳۴۱.۸۳۰.۵۸۰.۰۰۰	۶.۰۱۳.۴۰۳.۹۵۴.۷۵۰	۸.۴۶۳.۳۰۱.۹۲۴.۷۵۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
بیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
بیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
بیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طلای ناب کوروس (سهامی خاص) پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید خرما کیکاب نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت طلای ناب کوروس	سازمان توسعه تعاونی های نوین H-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۳۲۳۹	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه خرما کبکاب	۳.۱۱۱.۵۹۶.۵۲۴.۱۰۰	۷.۹۲۶	تهیه شده	

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸					
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
۱	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه		۲۵٪	
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه		۲۵٪	

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فرآوری انواع مشتقات نبات	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت طلای ناب کوروش (سهامی خاص) صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت طلای ناب کوروش		