



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو

نام شرکت متقاضی:

شرکت صنعت و معدن یزد یوتاب

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۶/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۰۰٪	.

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۶۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۱۶,۲۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۶۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت و معدن پرد یوتاب پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت خالص سازی سنگ آهن نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بود.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲، ۳ و ۴	۲,۹۶۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۳۲	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	۳,۶۶۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۳، ۲، ۱ و ۴	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۱۰۰٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۱۰۰٪	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت خالص سازی سنگ آهن معدن چادرملو	۷۵٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت صنعت و معدن یزد بویاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به توبین کراد اعلام گردیده است.

		نهاد مالی  شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	---	---