



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله ۲

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید شمش فولادی مورد نیاز صنعت فولاد

### مبلغ تامین مالی:

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

### نام شرکت متقاضی:

کوهرنگ غلتک پارس

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۵/۳۰



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده (تن)	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	۲۲۵۰	۶۸۰۰۰۶۷	۲۰۷۵۰	خرید ماده اولیه شامل تهیه آهن اسفنجی و ضایعات	فروش فاکتوری انجام شده است

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح معسوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید شمش فولادی مورد نیاز سمت فولاد	۲۵٪	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت کوهرنگ غلطک پارس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ناشی از تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسنده گزارش اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 <p>مهرین گستر امیر کبیر</p>	 <p>مهرین گستر امیر کبیر</p>	 <p>سازمان سرمایه گذاری و تامین مالی</p> <p>شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید شمش فولادی مورد نیاز صنعت فولاد	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۸۰,۰۶۷	۶۸۰,۰۶۷		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۸۰,۰۶۷	۱,۳۶۰,۱۳۳		
هزینه‌های واقعی	۶۸۰,۰۶۷	۶۸۰,۰۶۷		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۸۰,۰۶۷	۱,۳۶۰,۱۳۳		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶۵,۵۰۰	۸۶۵,۵۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶۵,۵۰۰	۱,۷۳۱,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۸۶۵,۵۰۰	۸۶۵,۵۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۶۵,۵۰۰	۱,۷۳۱,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کوهرنگ غلظک پارس پس از تامین مالی سرمایه مورد تناضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

<p>متقاضی</p> <p>صنایع فولادی</p> <p>مبین گستر آلتیر کیپر</p> <p>MEGA</p> <p>شماره ملی: ۱۰۲۶۰۳۲۷۵۱۰</p>	<p>عامل</p> <p>سازمان تامین مالی ایران</p> <p>فولاد مبارکه اصفهان</p> <p>HE-TECH DEVELOPMENT FUND</p>	<p>نهاد مالی</p> <p>سرمایه گذاری</p> <p>سازمان توسعه نوآوری تک</p> <p>(سهامی خاص)</p> <p>شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳</p>
---	---	--