



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:


تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات
تولید آهن و فولاد

نام شرکت متقاضی:

گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۶/۱۲



عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد	۱۳۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	% ۲۵	% ۵۰	% ۷۵	% ۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵	% ۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	% ۲۵	% ۵۰	% ۷۵	% ۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه کارخانجات صنعتی جدید قطعه سبانهان پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید انواع قراضه شامل انواع ضایعات به عنوان مواد اولیه تولید محصولات فولادی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

تفصیلی	عامل	نهاد مالی

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اعلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	۵,۳۹۸,۸۸۲ تن	۷۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۸۸۲	خرید ماده اولیه شامل تهیه انواع قرانسه	فروش فاکتوری انجام شده است

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (بالا رفتن)	درصد تکمیل (بالا مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح منسوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش فراوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد	%۵۰	%۲۵	%۷۵

تعهد شرکت

- شرکت گروه کارخانجات صنعتی جدید قطعه سباهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید;
- در پایان طرح برای تعامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود;
- تعامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نئنی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
