



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

طنین اقتدار پارس

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۶/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۵۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۱,۲۹۲	۱۶,۸۱۲		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۱,۲۹۲	۱۶۸,۱۰۴		
هزینه‌های واقعی	۹۳,۳۶۲	۶۷,۹۱۴		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۳,۳۶۲	۱۶۱,۲۷۷		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۲,۵۰۱	۱۰۲,۵۰۱		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲,۵۰۱	۲۰۵,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۹۸,۴۰۰	۷۷,۹۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۸,۴۰۰	۱۷۶,۳۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طنین اقتدار پارس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید سرخ کن رژیمی مدل ۵۴۸ نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 طنین اقتدار پارس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۰۶۱۸		

