



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید آلیاژ فرو مولیبدن

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

تولیدی زنجان برنز

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۶/۰۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید آلیاژ فرو مولیبدن	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول (میلیون ریال)	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۴۸.۵۹۰.۷۷۷.۴۰۰	۴۸.۵۹۰.۷۷۷.۴۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۸.۵۹۰.۷۷۷.۴۰۰	۹۷.۱۸۱.۵۵۴.۸۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۷۵.۲۳۰.۴۲۵.۷۶۰	۷۵.۲۳۰.۴۲۵.۷۶۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵.۲۳۰.۴۲۵.۷۶۰	۱۵۰.۴۶۰.۸۵۱.۵۲۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی زنجان برنز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید سولفور مولیبدن بعنوان مواد اولیه و تولید آن بعنوان اکسید مولیبدن و در مرحله بعد فرومولیبدن و فروش آن نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۴۸.۵۹۰.۷۷۷.۴۰۰	-	تولید کامل انجام شده	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶					
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
۱	خرید مواد اولیه تولیدی که عمده آن سوپور مولین در بوده است و تولید فرومولین	تولید فرومولین در بازه زمانی کمتر از ۲ ماه و فروش آن	%۱۰۰	%۱۰۰	
۲					

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش تولید آلیاژ فرو مولین	۲۵%	۲۵%	۵۰%

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی زنجان برنز سحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی