



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت تهیه و تجهیز باسداکت های LV برای توسعه

سیستم برق رسانی پروژه ساختمانی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت سهامی خاص آسمان بیکران هشتم طوس



آسمان بیکران
هشتم طوس
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۸۸۶
شناسه ملی: ۱۴۰۴۵۱۸۳۲۰

دفتر مشهد
هاشمیه ۱۰، شماره ۴۷
کد پستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳
تلفن: ۵۱-۳۱۵۵۱


دفتر تهران
بزرگراه کردستان
خیابان شیراز جنوبی
آقا علیخانی شرقی
نبش بهار، شماره ۵
طبقه ۳، کد پستی:
۱۴۳۶۹ ۵۵۱۴۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۱۶۷۴۵
۰۲۱-۸۸۲۱۶۷۵۵-۵۶

www.baran.ir
aseman@baran.ir

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۶/۱۸

وضعیت پروژه در یک نگاه



**آسمان بیکران
هشتم طوس**
(سهای خاص)

شماره ثبت: ۵۲۸۸۶
شناسه ملی: ۱۴۰۴۵۱۸۳۲۰

دفتر مشهد
هاشمیه ۱۰، شماره ۴۷
کدپستی: ۹۱۷۸۶۴۸۷۸۳
تلفن: ۵۱-۳۱۵۵۱

دفتر تهران
بزرگراه کردستان
خیابان شیراز جنوبی
آقا علیخانی شرقی
نبش بهار، شماره ۵
طبقه ۳، کدپستی:
۱۴۳۶۹ ۵۵۱۴۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۱۶۷۴۵
۰۲۱-۸۸۲۱۶۷۵۵-۵۶

www.baran.ir
aseman@baran.ir

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تهیه و تجهیز باسداکت های LV برای توسعه سیستم برق رسانی پروژه ساختمانی	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۵	-

وضعیت مالی طرح


هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰			
هزینه های واقعی	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰			
هزینه های واقعی تجمعی	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۹,۵۲۸,۰۶۲,۵۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سهامی خاص آسمان بیکران هشتم طوس پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



نهاد مالی	عامل	تقاضای شرکت آسمان بیکران هشتم طوس
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰	شماره ثبت: ۵۲۸۸۶	شماره ثبت: ۵۲۸۸۶



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	تجهیزات مورد نیاز	۹۶,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	-	خریداری تجهیزات مورد نیاز انجام پروژه	-

شماره ثبت: ۵۲۸۸۶
شناسه ملی: ۱۴.۴۵۱۸۳۲

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شهر گیت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش جهت تهیه و برای توسعه LV تجهیز باسداکت‌های سیستم برق رسانی پروژه ساختمانی		۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت:

- شرکت سهامی خاص آسمان بیکران هشتم طوس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیط موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کرد اعلام می گردد.

آستان بزرگوار، قم محترم مشتاق شریف، ۵۲۸۸۶	عامل	نهاد مالی
الف		مدیر عامل معاون