



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید ، سورت و بسته بندی برنج سفید

نام شرکت متقاضی:

کشت و صنعت برنج کوروش

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۶/۱۸



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید ، سورت و بسته بندی برنج سفید	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۰۰٪	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۴۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۸۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۶۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۳.۵۱۴.۹۲۴.۹۲۰.۰۰۰	۴.۴۳۷.۷۷۵.۷۸۷.۰۰۰	۷.۵۲۲.۹۵۶.۶۲۰.۵۱۰	۷.۸۵۸.۵۱۰.۲۵۰.۱۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳.۵۱۴.۹۲۴.۹۲۰.۰۰۰	۷.۹۵۲.۷۰۰.۷۰۷.۰۰۰	۱۵.۴۷۵.۶۵۷.۳۲۷.۵۱۰	۲۳.۳۳۴.۱۶۷.۵۷۷.۶۱۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶۶.۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۳۲.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۹۸.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۶۴.۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵.۰۴۱.۲۷۷.۰۷۸.۴۰۶	۴.۴۸۲.۱۰۰.۱۷۹.۸۸۱	۷.۰۷۰.۳۰۸۲.۰۷۴۶.۰۳۹	۸.۷۲۸.۱۹۵.۰۳۷.۷۸۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵.۰۴۱.۲۷۷.۰۷۸.۴۰۶	۹.۵۲۳.۳۷۷.۲۵۸.۲۸۷	۱۷.۲۲۷.۱۹۸.۰۰۴.۴۲۶	۲۵.۹۵۵.۳۹۳.۰۴۲.۱۰۶

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه برنج مورد نیاز از تامین کنندگان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



نهاد مالی	عامل	شماره ثبت
مشاور سرمایه گذاری	مهندس	۵۱۰۵۰۰



مزینه کرد بابت خرید مواد اولیه:

گزارش ریز خرید		
نام کالا	ماه	جمع
برنج ۱۰ کیلویی عنبربو اذوقه	03	144,885,500,000
برنج ۵ کیلویی عنبربو اذوقه	03	320,832,550,939
برنج ۵ کیلویی عنبربو خوزستان خوشه سان	03	7,382,449,061
برنج شیرودی	03	256,215,100,000
برنج شیرودی	04	397,467,050,000
برنج شیرودی	06	57,359,575,000
برنج شیرودی دودی	03	63,052,000,000
برنج طارم هاشمی	03	1,530,784,560,000
برنج طارم هاشمی	04	880,536,315,000
برنج طارم هاشمی	05	1,738,595,785,000
برنج طارم هاشمی	06	409,154,500,000
برنج عنبربو	04	764,386,500,000
برنج عنبربو	05	194,066,750,000
برنج ندا	03	217,455,050,000
برنج ندا	04	504,692,850,000
برنج ندا	05	111,422,925,000
برنج ندا	06	23,467,500,000
برنج هاشمی گیلان	03	147,874,750,000
برنج هاشمی گیلان	04	24,762,500,000
برنج هاشمی گیلان	05	20,503,875,000
ملزومات		43,612,165,100
جمع		7,858,510,250,100

مستأجر شرکت گشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۰۵۰۰	عامل مؤسسه توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۷۷۳۹۶ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری گشت و صنعت (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰
---	--	--

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	افزایش سورت و بسته بندی برنج ایرانی	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت برنج کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت کشت و صنعت برنج کوروش (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰		