



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید آمپول پیرومول (استامینوفن تزریقی)

مبلغ تأمین مالی: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۷/۰۸



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید آمپول پیرومول (استامینوفن تزریقی)	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۷۵٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۷۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۱۳,۸۹۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۷۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تحقیقاتی و تولیدی واربان فارمد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آمپول پیرومول نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

	عامل		
			

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	استامینوفن	۸۱.۴۲۷.۱۶۵.۲۷۵	۲۷.۱	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید مواد اولیه	ارائه مستندات خرید استامینوفن		۷۵%
۲	تولید محصول	مستندات تولید	۷۵%	

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تولید آمپول پیرومول	۵۰%	۲۵%	۷۵%

تعهد شرکت

- شرکت تحقیقاتی و تولیدی واربان فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

		<p>نهاد مالی</p>
--	--	------------------