



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرو لوژیک

مبلغ تامین مالی:

۱۵۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

آریا طب فیروز

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۶/۲۶

۱ وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولولوژیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۵۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۹۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریا طب فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد نقاضا اقدام به تولید دستگاه همودیالیز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت آریا طب فیروز	شرکت توسعه فناوری های نوین	مشاور سرمایه گذاری فاینگ

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله دوم	۱۵۳.۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۸ دستگاه	آماده سازی دستگاه	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه			۵۰٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۵۰٪	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید تجهیزات پزشکی نیوفرولولوژیک	۲۵٪	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت آریا طب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

متقاضی	شرکت آریا طب فیروز	نهاد مالی
--------	--------------------	-----------