



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله دوم

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

سیم راد سما

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۷/۲۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سیم‌های آلومینیومی با مغزی فولادی	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۵۰	-

وضعیت مالی طرح






هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سیم راد سما پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	مأمول	نهاد مالی
		
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۶۹۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵%	به صورت فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.






جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید سیم‌های آلومینیومی با منغزی فولادی	۲۵%	۲۵%	۵۰%

تعهد شرکت

- شرکت سیم راد سما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
  شرکت سیم راد سما	 	  شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳۰ (سهامی خاص)