



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودیالیز
ای تی اف ۱۰۲۲ کراس

مبلغ تامین مالی:

۱۵۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

آریا طب فیروز

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودیالیز ای تی اف ۱۰۲۲ کراس	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۰۰٪	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (رقم به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰	۱۱۳,۶۷۲,۴۶۴,۶۴۰	۱۷۰,۵۰۸,۶۹۶,۹۶۰	۲۲۷,۳۴۴,۹۲۹,۲۸۰
هزینه‌های واقعی	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۶,۸۳۶,۲۳۲,۳۲۰	۱۱۳,۶۷۲,۴۶۴,۶۴۰	۱۷۰,۵۰۸,۶۹۶,۹۶۰	۲۲۷,۳۴۴,۹۲۹,۲۸۰
درآمدها				
شرح (رقم به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت 'اریا' طلب فیروز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید دستگاه همودیالیز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مفادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

نهاد مالی	تأمین کننده	مقاضی
 مشاور سرمایه گذاری (های فانیس) شماره ثبت ۸۱۸۸۲۰	 شرکت اریا طلب فیروز	 شرکت اریا طلب فیروز

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله چهارم	۴۲۰۳۱.۲۳۲.۳۲۰	۱۰ دستگاه	آماده سازی دستگاه	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه			۱۰۰٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۱۰۰٪	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه همودیالیز ای تی اف ۱۰۲۲ کراس	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت اربا طب فیروز صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود:
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به نویسنده گزارش اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت اربا طب فیروز		