



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فراوری و تامین مقاطع فولادی برای صنایع
فولاد

مبلغ تامین مالی: 250 میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

توسعه تجارت فرانام

3 ماه سوم

1404/07/11



فرانام

شرکت توسعه تجارت فرانام

شماره ثبت: ۴۷۸۸۳۱ (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ملت، کوچه مهراد، پلاک ۵۷
تلفن: ۰۲۱-۲۸۷۷۷۰۰ فکس: ۲۲۰۱۵۵۳۳۳ کدپستی: ۱۹۶۶۹۴۶۴۱۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
فراوری و تامین مقاطع فولادی صنایع	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۷۵٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۳۵٪	۲۵٪	۲۰٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۵٪	۶۰٪	۸۰٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۳٪	۱۸٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۴۸٪	۶۶٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه تجارت فرانام پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدامات اجرایی طرح مطابق برنامه ریزی انجام شده آغاز شد در این راستا مراحل زیر به منظور پیشبرد اهداف طرح و تحقق برنامه های تعیین شده انجام گرفت.

متقاضی	عامل	نهاد مالی

سرمایه خاص
شماره ثبت: ۴۷۸۸۳۱

فرانام
شرکت توسعه تجارت





فرانام

شرکت توسعه تجارت فرانام
شماره ثبت: ۴۷۸۸۴۱ (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ملت، کوچه مهراد، پلاک ۵۷
تلفن: ۰۲۱-۲۸۷۷۷۰ فکس: ۰۲۱-۱۵۵۳۳۳ گدپستی: ۱۹۶۶۹۴۶۴۱۵

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	بیل	32.000.000.000	250	خرید مواد اولیه و تولید محصول	عقد یک قرارداد فروش با ارزش جمعی 60.000.000.000 ریال

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1403/03/22 تا تاریخ 1404/06/24				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	خرید مواد اولیه	تامین 250 تن بیل	100	100
2	تولید محصول	220 تن	95	88
3	قراردادهای فروش منعقد شده	عقد قرار داد با مشتریان	92	70

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری و تامین مقاطع فولادی برای صنایع فولاد	60%	20%	80%

تعهد شرکت

- شرکت توسعه تجارت فرانام صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مقتضی	عامل	نهاد مالی