



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی

مبلغ تامین مالی:

250.000.000.000 ریال

نام شرکت متقاضی:

فاوا فناوری افق

3 ماه سوم

04/07/18

شماره ثبت: ۵۸۲۶۹۰
سهامی خاص
شرکت فاوا فناوری افق

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی	1403/10/18	1404/10/18	75%	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	62.500.000.000	62.500.000.000	62.500.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	62.500.000.000	125.000.000.000	187.500.000.000	
هزینه‌های واقعی	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	
هزینه‌های واقعی تجمعی	51.000.000.000	102.000.000.000	153.000.000.000	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	67.500.000.000	67.500.000.000	67.500.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	67.500.000.000	135.000.000.000	202.500.000.000	
درآمدهای واقعی	57.000.000.000	57.000.000.000	57.000.000.000	
درآمدهای واقعی تجمعی	57.000.000.000	114.000.000.000	171.000.000.000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%	25%	25%	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%	50%	75%	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%	25%	25%	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%	50%	75%	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فاوا فناوری افق پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به مذاکره با تامین کنندگان جهت خرید تجهیزات ICT نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت فاوا فناوری افق تسهیلات خاص شماره ثبت: ۵۸۲۶۹۰		مشاور سرمایه گذاری و بانک (سرمایه گذاری) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تعداد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	تجهیزات ICT	51.000.000.000	30.500		

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1404/04/18 تا تاریخ 1404/07/18				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	تدارک			
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی	%50	%25	%75

تعهد شرکت

- شرکت فاوا فناوری افق صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت فاوا فناوری افق شماره ثبت ۵۸۲۶۹۰		