



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فرآور

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۳/۲۵



aluenco

Bonda Faravai
Developement

توسعه بن دا فرآور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۵	*

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷,۷۹۳,۲۶۶,۳۳۱			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷,۷۹۳,۲۶۶,۳۳۱			
هزینه‌های واقعی	۷,۷۹۳,۲۶۶,۳۳۱			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷,۷۹۳,۲۶۶,۳۳۱			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آنزیم رنت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		



Bonda Faravar
Développement
توسعه بن دا فراور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۵,۳۵۸,۴۳۴,۸۷۸	-	تولید آنزیم رنت	۹,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم رنت	.	%۲۵	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی



Bonda Faravar
Développement
توسعه بن دا فراور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

