



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

کشت و صنعت آراین طعم خزر

نماد طرح:

نوینخزری

۳ ماه دوم ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۵۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۹۵,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۳,۸۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۶۴۸,۹۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۲۸,۹۵۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۲۸,۹۵۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید روغن تصفیه شده کلزا نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۳۹۱,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	---	۵۰٪	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	--	--	0	0
۲	--	--	0	0

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد: انحرافات زیر ۰/۱ درصد می باشد.

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد. انحرافات زیر ۰/۱ درصد می باشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش تولید روغن تصفیه شده کلزا	25%	25%	50%

تعهد شرکت

- شرکت کشت و صنعت آراین طعم خزر صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	نهادهای مالی
	 